

Projet : Creative Yumland

RAPPORT



Présenté par :

AZAM Zain • GAGNEAU Alexis • GHAZI Youssef

Sommaire

Introduction	4
Phase 01	5
I. Présentation de la phase	5
II. Organisation de l'équipe	5
III. Problèmes rencontrés & Solutions apportées	7
IV. Conclusion	8
Phase 02	9
I. Présentation de la phase	9
II. Structuration des données	9
III. Organisation de l'équipe	9
IV. Problèmes rencontrés & Éléments manquants	10
V. Conclusion	10
Phase 03	12
I. Présentation de la phase	12
II. Finalisation de la Phase 02	12
III. Organisation de l'équipe	12
IV. Fonctionnalités développées	13
V. Problèmes rencontrés & Solutions apportées	13
VI. Conclusion	14
Annexe	15
I. Mots de passe	15

Introduction

Dans le cadre du projet Créative Yumland, nous devons concevoir un site web complet pour un restaurant. L'objectif final est de développer une application web multi-utilisateurs permettant de gérer l'ensemble du processus de commande : consultation des plats, commande en ligne, administration par le restaurateur et livraison.

Phase 01

I. Présentation de la phase

La phase 01 concerne uniquement la partie Front-End (*HTML & CSS*) avec un affichage statique des différentes pages du site.

II. Organisation de l'équipe

Ayant déjà réalisé un projet ensemble en langage C le semestre dernier, nous avons déjà des habitudes de travail en commun. Cette précédente expérience nous a permis d'être efficaces dès la début du projet, notamment dans la répartition des tâches, la communication et la gestion des difficultés techniques.

Nous connaissions déjà les points forts de chacun, ce que a facilité l'organisation et limité les conflits ou les pertes de temps. Cette cohésion a constitué un véritable atout pour avancer de manière structurée et productive durant cette première phase.

Voici, ci-dessous, deux tableaux présentant la répartition des tâches au sein de l'équipe ainsi que les éléments réalisés de manière collaborative.

Membre	Résponsabilités principales
GHAZI Youssef	• Page Administrateur • Page des commandes • Page de profil
AZAM Zain	• Page de connexion / inscription • Page de livraison • Page de notation
GAGNEAU Alexis	• Page d'accueil • Page des produits (<i>La carte</i>) • Harmonisation du CSS

Éléments réalisés en équipe

Définition de la charte graphique

Page administrateur

Page des commandes


Page de livraison

Page de notation

Rédaction des rapports

Tests & Corrections

Nous avons travaillé ensemble en présentiel et à distance via GitHub afin de synchroniser notre travail.



Organisation du groupe illustré par un diagramme de Gantt

III. Problèmes rencontrés & Solutions apportées

Ce troisième point présente les principales difficultés rencontrées au cours du projet ainsi que les solutions mises en place afin d'y répondre de manière structurée et efficace. Voici ci-dessous trois différents tableaux recensant les ces différents points.

Problème	Solution
Difficulté à harmoniser le style CSS entre les différentes pages car chaque membre développait leurs parties de manière indépendante	Création d'un fichier CSS unique intégrant des variables de couleurs, des classes communes et une structure standardisée (<i>header, main, footer</i>)
Impact : Incohérences visuelles et difficulté de maintenant	Résultat : Cohérence graphique et meilleurs maintien du code

Problème technique : Harmonisation du CSS

Problème	Solution
Disponibilités différentes entre les membres de l'équipe rendant la coordination complexe	Mise en place de créneaux fixes de travail commun et communication régulière via des outils numériques
Impact : Risque de retard et désynchronisation	Résultats : Meilleure coordination et suivi collectif du projet

Problème organisationnel : Gestion des disponibilités

Problème	Solution
Certaines pages ne présentaient pas la même structure HTML (<i>header et footer différents</i>)	Création d'un modèle HTML commun et standardisation de la structure pour l'ensemble des pages
Impact : Incohérence visuelle et navigation moins fluide	Résultat : Homogénéité du site et rendu professionnel

Problème d'uniformité structurelle des pages

IV. Conclusion

Cette première phase nous a permis de construire une base solide pour le projet Créative Yumland en développant l'ensemble des pages statiques en HTML et CSS avec une charte graphique cohérente.

Nous avons aussi appris à organiser notre travail en équipe, à utiliser Git pour le suivi du projet et à structurer proprement notre code. Cette étape a renforcé notre rigueur et notre méthodologie

Nous sommes désormais prêts à aborder la phase suivante qui intégrera la partie serveur et les fonctionnalités dynamiques du site.

Phase 02

I. Présentation de la phase

La phase 02 concerne, cette fois-ci, le côté Back-End (*PHP*) avec un affichage dynamique de différents éléments du site et un contrôle des accès aux pages.

II. Structuration des données

Pour assurer la gestion de notre application, nous avons structuré l'ensemble de nos données autour d'une architecture de fichiers JSON interconnectés. Le cœur de ce système repose sur un fichier central nommé "accounts.json", qui fait office de registre utilisateur. Ce fichier regroupe toutes les informations d'identité, telles que le nom, le prénom et l'adresse, tout en garantissant la sécurité des accès grâce au stockage des mots de passe sous forme hachée (*cf. annexe*). Chaque profil y est associé à un identifiant unique qui permet de lier un utilisateur précis à ses activités enregistrées dans les autres fichiers, notamment ses commandes et ses évaluations.

On a aussi repensé le fichier products.json pour qu'il soit super facile à utiliser et à naviguer. On a organisé les produits par pays, puis on les a répartis en quatre catégories : les plats, les accompagnements, les boissons et les desserts. Chaque produit a son propre identifiant unique, ce qui permet de le retrouver rapidement les informations d'un produit.

III. Organisation de l'équipe

Voici, à l'instar de la Phase 01, deux tableaux présentant la répartition des différentes tâches de cette phase au sein de l'équipe.

Membre	Résponsabilités principales
GHAZI Youssef	• Tableau des commandes • Page du panier
AZAM Zain	• Formulaire de connexion / inscription • Gestion des accès • Page de profil (<i>Informations du profil</i>) • Tableau administrateur
GAGNEAU Alexis	• Affichage des produits (<i>La carte</i>) • Formulaire de notation • API de paiement

IV. Problèmes rencontrés

La Phase 02 s'est bien déroulée dans l'ensemble. Nous avons réalisé la quasi-totalité des fonctionnalités prévues. Le seul élément que nous n'avons pas eu le temps de finaliser est l'affichage des informations du profil dans la page administrateur.

Voici l'élément manquant :

- Affichage des informations du profil dans la page administrateur

V. Conclusion

La Phase 02 nous a permis de mettre en place les principales fonctionnalités Back-End de l'application. Bien qu'un élément n'ait pas pu être livré dans les délais, le travail accompli est solide. Nous abordons la Phase 03 avec de bonnes bases et la volonté de finaliser rapidement cet élément pour continuer à avancer.

Phase 03

I.

Présentation de la phase

La Phase 03 concerne la poursuite du développement Back-End (PHP) avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités dynamiques. Elle a également été l'occasion de finaliser les quelques éléments restants de la Phase 02 et d'améliorer significativement la cohésion d'équipe.

Cette phase a été particulièrement productive : nous avons livré l'ensemble des fonctionnalités prévues et avons terminé **une semaine avant la date de rendu**, ce qui nous a permis de procéder à des tests approfondis et d'apporter des finitions de qualité.

II.

Finalisation de la Phase 02

La Phase 02 était complète dans son ensemble. La seule fonctionnalité que nous n'avions pas eu le temps de finaliser était l'affichage des informations du profil dans la page administrateur. Nous avons intégré cet élément dès le début de la Phase 03 :

Élément finalisé	Statut
Affichage des informations du profil dans la page administrateur	■ Complété

Cet élément a été finalisé rapidement, ce qui nous a permis d'avancer sereinement sur les nouvelles fonctionnalités de la Phase 03.

III.

Organisation de l'équipe

Voici, à l'instar des phases précédentes, deux tableaux présentant la répartition des tâches au sein de l'équipe ainsi que les éléments réalisés de manière collaborative.

Membre	Résponsabilités principales
GHAZI Youssef	• Connexion asynchrone du profil • Changement du statut d'une commande • Bouton livraison effectuée

Membre	Résponsabilités principales
AZAM Zain	• Changement de thème sombre / clair • Vérification du formulaire • Page de notation
commande GAGNEAU Alexis	• Filtre et tri de la page produit • Ajout, suppression et modification d'une commande • Bloquer / débloquer un utilisateur • Aide apportée sur les différentes fonctionnalités de l'équipe

Nous avons travaillé ensemble en présentiel et à distance via GitHub afin de synchroniser notre travail.

Éléments réalisés en équipe
Revue de code collective et correction de bugs
Tests fonctionnels de bout en bout
Rédaction du rapport de phase
Planification et suivi des priorités via GitHub

IV.

Fonctionnalités développées

Voici le détail des fonctionnalités réalisées lors de cette phase :

Fonctionnalité	Responsable	Description
Connexion asynchrone du profil	GHAZI Youssef	Le profil se met à jour sans rechargement complet de la page.
Changement du statut d'une commande	GHAZI Youssef	L'administrateur fait évoluer statut d'une commande (en attente, en cours, livrée).
livraison Bouton	GHAZI Youssef	Le livreur confirme la commande.
Changement de thème sombre / clair	AZAM Zain	Bascule entre thème sombre et clair
serveur Vérification	AZAM Zain	Validation côté client et des formulaires de connexion d'inscription.
Page de notation	AZAM Zain	Les utilisateurs notent les plats via une interface dédiée.
Filtre et tri de la page prix produit produits.	GAGNEAU Alexis	Filtres par catégorie et tri par ou popularité sur la carte
Ajout / suppression / articles	GAGNEAU Alexis	Le panier permet d'ajouter, modifier ou supprimer des avant validation.
Bloquer / débloquer un restreindre utilisateur utilisateur.	GAGNEAU Alexis	L'administrateur peut ou rétablir l'accès d'un

V.

Problèmes rencontrés & Solutions apportées

Problème	Solution
Gestion des sessions PHP Incohérences lors de la navigation entre pages, causant par des déconnexions inattendues. Impact : Expérience utilisateur dégradée.	Centralisation de l'initialisation des sessions dans un fichier unique inclus toutes les pages. Résultat : Navigation fluide et accès sécurisés.

VI.

Conclusion

La Phase 03 a été une réussite pour notre équipe. Nous avons finalisé les derniers points de la Phase 02, livré toutes les fonctionnalités prévues pour cette phase, et terminé avec une semaine d'avance sur le rendu. Cette avance nous a permis d'effectuer des tests rigoureux et d'apporter des finitions de qualité à l'application.

La cohésion d'équipe s'est nettement améliorée tout au long de cette phase. Une meilleure communication, des sessions de travail plus structurées et une entraide renforcée ont été les clés de cette réussite. Nous abordons la suite du projet avec confiance et une base technique solide.

I. Mots de passe

- Administrateurs : OZYAdmin#{NUMERO_ADMIN}
- Autres utilisateurs : motdepasse